

Voortgangsrapportage project E-depot'18

Ten behoeve van vergadering Algemeen Bestuur 28 juni 2018

14-5-2018

Versie 1

Opgesteld door Anje van der Lek

Het onderstaande overzicht geeft weer welke activiteiten de afgelopen maanden in 2018 zijn uitgevoerd. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Het inkooptraject is afgerond en de keuze is gevallen op leverancier Picturae. 16 april is de overeenkomst getekend. De overeenkomst is met advies van inkoopadviseurs van Schagen en Alkmaar opgesteld, op basis van de modelovereenkomst van GIBIT.
- Wij hebben ons aangesloten bij de nieuw geformeerde gebruikersgroep van het e-depot van Picturae. Vanuit dit netwerk kunnen we gezamenlijk technische ontwikkelingen van het e-depot aansturen, voorbereiden op certificering en gebruik maken van elkaars expertise.
- De projectlijn "Communicatie" is opgestart, met het formeren van een werkgroep communicatie, het schrijven van een projectcommunicatieplan, het versturen van een nieuwsbrief, een persbericht over het aangaan van de samenwerking met Picturae en het plaatsen van relevante documenten en informatie op de website.
- Er is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin o.a. de voorgestelde projectorganisatie wordt toegelicht. Voor de AB-leden wordt de rol als bestuurlijk opdrachtgever binnen de organisatie voorgesteld (zie organigrammen).

	Projectlijn	Activiteit	Beschrijving	Status	Geplande datum	Datum voltooid
E18-001	1a	Opstellen overeenkomst	We baseren de overeenkomst op het GIBIT voorbeeldcontract. De tekst van dit contract is inmiddels besproken. Kleine details in het contract moeten nog worden ingevuld. Onderdeel van de overeenkomst is o.a. ook het beschrijvend document ICT Prestatie E-depot	Voltooid		26-03-18
E18-002	1a	Vergelijken AV, SLA Pict met GIBIT, KING en PvE	Wij baseren onze overeenkomst op de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT. Op sommige punten voorziet deze niet, willen we andere afspraken maken of willen we de AV of SLA van Pict volgen (betere voorwaarden). Waar wordt afgeweken van GIBIT moet worden vastgelegd in de overeenkomst.	Voltooid		13-02-18
E18-003	1a	Opstellen Document ICT-Prestatie	Deze bijlage maakt deel uit van de Overeenkomst en is het document waar de voorwaarden / eisen waar het op te leveren product -de ICT-prestatie- aan moet voldoen. (ICT-prestatie is een term uit de GIBIT en wordt aldaar gedefinieerd). Het zal worden gebaseerd op het PvE en de offerte en PoC van Picturae. Het RAA neemt initiatief om dit te schrijven, maar het zal in nauw overleg met Picturae worden opgesteld. Bespreekpunten zijn inmiddels met Pict gedeeld en behandeld.	Voltooid		26-03-18
E18-006	3	Opstellen Communicatieplan	Op basis van handreiking Vlaamse overheid en communicatieplan van collega-archief een communicatieplan gericht op verschillende doelgroepen opstellen.	Voltooid		23-04-18
E18-008	3	Ontwerp nieuwsbrief		Voltooid		20-03-18
E18-009	3	Verzenden eerste nieuwsbrief		Voltooid	17-04-18	17-04-18
E18-010	3	Inventarisatie stakeholders	Op basis van invulformulieren de juiste personen in verschillende organisaties zoeken en actuele contactgegevens / functiebeschrijvingen achterhalen. Outlook groepen aanmaken.	Voltooid		3-04-18
E18-011	PM	Projectplan 2e fase afronden	Projectplan / plan van aanpak afronden en delen met collega's	Voltooid		16-04-18
E18-012	PM	1e versie Activiteitenoverzicht opleveren	Eerste versie van dit activiteitenoverzicht delen met collega's	Voltooid		

E18-015	1b	Bijeenkomst koplopers organiseren	26-4	Voltooid	26-04-18	26-04-18
E18-016	3	Bijeenkomst gebruikersgroep Pict (initiatief WBA)	26 april is een bijeenkomst geweest met deelnemers van het Regionaal Archief Tilburg, West Brabants Archief, Regionaal Archief Nijmegen en Regionaal Archief Zutphen. Hier is afgesproken om samen op te trekken in o.a. certificering van het e-depot en technische ontwikkeling. Ontwikkelde features die in opdracht van één gebruiker worden gemaakt, moeten ook kosteloos beschikbaar komen voor andere gebruikers.	Voltooid	26-04-18	26-04-18
E18-028	3	Bijeenkomst Klankbordgroep	Presentatie en mogelijkheid tot vragen / discussie bij DIV overleg	Voltooid	15-05-18	15-05-18
E18-007	2	Analyse op te stellen documenten voor certificering, eerste versie	Aan de hand van ISO16363/ Data Seal of Approval /ED3 lijst opstellen met op te stellen documenten	In uitvoering	8-05-18	
E18-023	PM	Projectbegroting maken		In uitvoering	7-05-18	
E18-024	PM	Stuurgroepvergaderingen inplannen	In afwachting van data AB-vergaderingen	In uitvoering	4-05-18	
E18-029	1b	Bespreken casus Den Helder (RAA, DH, Pict)	Doel van overleg is om tot planning / stappenplan te komen van de aansluiting Den Helder.	Wordt gepland		
E18-013	1b	Informatieanalyse DH beoordelen / terugkoppeling	<i>Niet meer relevant. Afspraak gepland bespreken casus met Den Helder en Picturae (029)</i>	Geannuleerd		
E18-017	4	Vragenlijst Monitor Digitale Informatie opstellen		Backlog		
E18-018	4	Vragenlijst Monitor Digitale Informatie versturen		Backlog		
E18-021	4	Resultaten MDI uitwerken		Backlog		
E18-022	4	Resultaten MDI publiceren / presenteren		Backlog		
E18-025	3	Opstellen & verzenden nieuwsbrief #2		Backlog	22-05-18	